
SMDK: 12-Jahresbericht Inhaltsverzeichnis Seite 1

1 VORWORT 7

2 KURZDARSTELLUNG DER VORGESCHICHTE BIS ENDE 1986 8

2.1 Konzeption und Planung der Deponie 8

2.2 Betrieb der Deponie 8

2.3 Schliessung der Deponie (April 1985) 9

2.4 Abklärungen des Regierungsrates 9

2.5 Erste Sanierungsmassnahmen 1985/1986 9

2.6 Neuformierung des Konsortiums 9

3 ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG DER ENTWICKLUNG AB 1987 10

3.1 Situation der Deponie am 1.1.1987 10

3.2 Organisation und Zielsetzungen 10

3.3 Untersuchungen, Projekte und Massnahmen ab 1987 13

4 RECHTSGRUNDLAGEN 16

4.1 Umweltschutzrechtliche Rahmenbedingungen des Bundes 16

4.2 Schutzziel- und Sanierungsverfügungen 17

4.3 Rechtmässigkeit der Anlagen der Deponie 19

4.4 Rechtmässigkeit von Beeinträchtigungen des Deponieumfeldes 19

4.5 Verträge 20
4.5.1 Konsortialvertrag 20
4.5.2 Kaufvertrag über das Deponiegrundstück 20
4.5.3 Kaufvertrag über das Bürogebäude 20
4.5.4 Vertrag mit der Gemeinde Kölliken über die Klärschlammverwertung 20
4.5.5 Vertrag mit dem Ingenieurbüro CSD 21

5 DEPONIE 22

5.1 Deponiebau inkl. Abdichtungen und Oberflächengestaltung 22
5.1.1 Aufbau der Deponie 22
5.1.2 Oberflächenabdichtung und Riegel 23
5.1.3 Biotope, Wiesen und Hecken 24
5.1.4 Wald 24

5.2 Deponieinhalt 25

5.3 Deponieentwässerung 28
5.3.1 Schmutzwasser- und Oberflächenentwässerungssystem 28
5.3.2 Stapeltanks und Abfüllstation 28
5.3.3 Schachtsanierungen 28
5.3.4 Kontrollen und Unterhalt 30

5.4 Deponieentgasung 30
5.4.1 Vertikalentgasung Etappe I 30
5.4.2 Horizontal- und Vertikalentgasung Etappe II 30
5.4.3 Vertikalentgasung Etappe III 31
5.4.4 Gassammelstation SWALBA 31

5.5 Stoffbilanz und Freisetzungen 31



Seite 2 Inhaltsverzeichnis SMDK: 12-Jahresbericht

6 ERKUNDUNG GEOSPHÄRE 34

6.1 Geologie-Hydrogeologie 34
6.1.1 Einleitung 34
6.1.2 Stand in der Projektierungs- und Betriebsphase der Deponie 36
6.1.3 Erste Zusatzerkundung nach der Schliessung der Deponie (Periode 1986-1987) 37
6.1.4 Erkenntnisse aus Baugruben und Sondierschlitzen 39
6.1.5 Erkundungsperiode 1988-1993 39
6.1.6 «Kölliker Rinne» 41
6.1.7 Ergänzende Untersuchungen und Bohrkampagne 1994/95 41
6.1.8 Fassung Hangwasser Nord (Bau Sommer 1997) 42
6.1.9 Bohrkampagne Störchlihüsli (Periode 1996-1998) 43
6.1.10 Kenntnisstand Geologie 1999 44

6.2 Geochemie: Wechselwirkung Schmutzwasser - Gestein 45
6.2.1 Hydrochemisches Umfeld 45
6.2.2 Wechselwirkungen Schmutzwasser - Gestein 45
6.2.3 Redox-Prozesse und -Zonierung im Grundwasser 46
6.2.4 Ausblick auf Veränderungen im Molasseaquifer nach einer Isolierung 

der Verschmutzungsquelle 46

6.3 Modellierung 47
6.3.1 Einleitung 47
6.3.2 «ETH-Modell» 47
6.3.3 Modellübernahme und Weiterentwicklungen CSD 48
6.3.4 2-D-Modellierungen CSD 48
6.3.5 Visualisierung SIMULTEC AG 49
6.3.6 Modellierung SIMULTEC AG 50

7 ÜBERWACHUNG 53

7.1 Grundwasser 53

7.2 Bodengasuntersuchungen 54

7.3 Schmutzwasser 56
7.3.1 Schmutzwassermengen 56
7.3.2 Konzentrationen und Frachten 57

7.4 Sauber- und Oberflächenwasser 59

7.5 Gas und Abluft 59
7.5.1 Allgemeines 59
7.5.2 Mengen 60
7.5.3 Konzentrationen und Frachten 61
7.5.4 Migrationskontrolle und FID-Kartierung 61

7.6 Bodenuntersuchungen 62

7.7 Auswirkungen der Deponieabgänge auf Flora und Fauna 62

8 SCHMUTZWASSER- UND ABLUFTBEHANDLUNG 64

8.1 Übersicht über die Entsorgungswege der Deponieabgänge 64

8.2 Projekt und Realisierung einer Behandlungsanlage (SWALBA) 65
8.2.1 Veranlassung 65
8.2.2 Definition und Pilotierung der Verfahrenskette SWALBA 65
8.2.3 Realisierung 67
8.2.4 Notbehandlungssysteme 69
8.2.5 Baukosten 69



SMDK: 12-Jahresbericht Inhaltsverzeichnis Seite 3

8.3 Betrieb SWALBA 69
8.3.1 Betriebsorganisation 69
8.3.2 Verfügbarkeit und Gesamtbilanz Abluftbehandlung (ALBA) 69
8.3.3 Resultate der Emissionsmessungen nach LRV 70
8.3.4 Verfügbarkeit und Gesamtbilanz Schmutzwasserbehandlung (SWABA) 70
8.3.5 Abbauresultate der Schmutzwasserbehandlung 70
8.3.6 Resultate der Ablaufmessungen SWABA vor der Kanalisation 72
8.3.7 Entsorgung von Schlamm und Aktivkohle 73
8.3.8 Energie und Chemikalienbedarf der SWALBA 73
8.3.9 Betriebskosten 73

9 RISIKOFRAGEN 74

9.1 Störfallbetrachtungen 1987 74

9.2 Sicherheitsnachweis 1988-94 74

9.3 SOLL-IST-Vergleich im Rahmen des Sicherheitsnachweises 1995 75

9.4 Externe Risikobewertungen 76

9.5 Risikoanalyse 1998-99 77

10 SICHERUNG UND SANIERUNG 78

10.1 Sicherungs- und Sanierungskonzepte 78

10.2 Interventionssystem «Kölliker Rinne» 79

10.3 Abschirmungspilotierung 81
10.3.1 Konzept Versuchsdichtwand 81
10.3.2 Projektierung und Erstellung der Versuchsdichtwand 81
10.3.3 Freilegung der Versuchsdichtwand 82
10.3.4 Beurteilung des Pilotierungsverfahrens 83

10.4 Drainagesystem Nord 83
10.4.1 Zielsetzungen 83
10.4.2 Projektierung und Realisierung 84
10.4.3 Technische Erkenntnisse 84
10.4.4 Wasser 85

10.5 Abschirmungssystem Süd 85
10.5.1 Vorprojekt 85
10.5.2 Vorprüfung 86
10.5.3 Ingenieursubmission 87
10.5.4 Expertengespräch und Festlegung der Doppelstrategie 87

10.6 Gesamtsanierung - Dekontamination 87

11 KOSTENÜBERSICHT 91

12 ANHÄNGE 93

ANHANG I: Graphische Darstellungen 93
Beilage 1 Situation Deponie und Umfeld Stand 31.12.1998 93
Beilage 2 Graphische Darstellung der Projektierungs- und Entscheidungsabläufe 1987-1993 93
Beilage 3 Graphische Darstellung der Projektierungs- und Entscheidungsabläufe 1994-1998 93
Beilage 4 Ausschnitt aus der Grundwasserkarte des Kt. Aargau (1 : 25’000, Blatt Aarau und 

Schöftland) 93



Seite 4 Inhaltsverzeichnis SMDK: 12-Jahresbericht

ANHANG II: Glossar 94

ANHANG III: Dokumentenverzeichnis 100
ANHANG III a: Verzeichnis der Fachberichte zur SMDK 100
ANHANG III b: Verzeichnis der periodischen Berichte 107

Monatsorientierungen 107
Quartals-, Halbjahres- und Jahresrapporte 107
Jahresberichte 108
Analytikprogramme 109

ANHANG III c: Verzeichnis der Publikationen 111

ANHANG IV: Verzeichnis der Bewilligungen der SMDK 114

ANHANG V: Verzeichnis der Verfügungen des Baudepartementes des Kantons Aargau 117

ANHANG VI: Verzeichnis der Bohrungen in der SMDK und im Umfeld 118

Stichwortverzeichnis 120


